

Seznam bytů, jejichž balkony se budou opravovat dle evidence CG

Dům 600:

18, 19, 23, 24, 31, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61 a společný balkon u č.35. nově pak 57, 58

Dům 601:

8+9, 12, 13+14, 20+21, 22+23, 28+35, 30+31, 33+34, 39, 41+42, 44, 45, 48+49, 53+54, 58 a 61+62

Seznam bytů, jejichž balkony se budou opravovat

(dle evidence CG)

Dům 600:

18, 19, 23, 24, 31, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61 a společný balkon u č.35. nově pak 57, 58

Aktualizace 25.7. - dle dostupných informací je seznam balkonů neuplný, dne 30.07.2008 proběhne kontrolní den s panem Brzobohatým a s technikou, kdy se při místním šetření určí, které balkony budou opraveny, následně bude seznam aktualizován. J.V.

Aktualizace 25.8. - V průběhu oprav může dojít k rozhodnutí, že je potřeba opravit i balkony další, pokud by na nich byla nalezena závada. Součástí opravy má být též natření zábradlí a dokončení oprav přepážek mezi balkony. Celý program prací má být ukončen

nejpozději do 30.9.2008.

Je domluveno, že pracovníci opravující firmy budou na nástěnku u schránek zapisovat 1 – 2 dny předem konkrétní plánovaný postup prací

Aktualizace 22.9. - Během oprav bylo zjištěno více závad na balkónech u bytů č. 31 , 50 , 51, 60 a nově, 57 , 58. Tyto balkony budou opraveny do poloviny října. Ostatní opravy by měly proběhnout ve stanovených termínech, tedy do **30.9.**

Dům 601:

8+9, 12, 13+14, 20+21, 22+23, 28+35, 30+31, 33+34, 39, 41+42, 44, 45, 48+49, 53+54, 58 a 61+62.

Aktualizace 18.6. - dle sdílení CG bude postaveno lešení. Nebude po celé délce, ale pouze dva tubusy, ze kterých se dělníci dostanou na všechny balkony. Díky tomu bude moci nastoupit více dělníků a práce by se měly zrychlit. Jakmile skončí na jedné straně domu, přesunou se na druhou. Na domě 600 to bude probíhat nejspíš obdobně. Lešení na domě 601 se začne stavět asi během víkendu, připravené pro dělníky musí být v úterý 24.6.2008.

Aktualizace 26.6. - práce začnou v pondělí 30.6. PS Zlín bude ještě informovat majitele příslušných bytů.

Aktualizace 16.7. - v sekci Dokumenty je umístěno vyjádření PS Zlín k opravám balkonů.

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)